





Empresa Pública Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa-EP
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES



FECHA DE ENTREGA		ÁREA DE GESTIÓN:		ASesoría JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL		
TEMA:		ACTIVIDADES		PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2023		
ANTECEDENTE	ETAPA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DÍAS CALENDARIO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	USUARIO - RECEPTOR
1		16/2/24	19/2/24	4	Director de Planificación y Ordenamiento Territorial	Asamblea Ciudadana Local
2		20/2/24	21/2/24	2	Gerente General	Comisión Técnica
3	Fase 1 - Planificación y facilitación del proceso por la Asamblea Ciudadana Local	22/2/24	23/2/24	2	Gerente General	Asamblea Ciudadana Local Gremios Organizaciones Cámaras
4		26/2/24	28/2/24	3	Gerente General Comisión Técnica EP	Asamblea Ciudadana Local
5		15/2/24	8/3/24	8	Comité Técnico Ciudadano	Gerente General
6		9/3/24	18/3/24	10	Gerente General	Comité Técnico Ciudadano
7		29/2/24	1/3/24	2	Analista de desarrollo institucional 2	Unidades administrativas
8	Fase 2 - Evaluación de la gestión y elaboración del informe institucional	11/3/24	19/3/24	5	Analista de desarrollo institucional 2	Asamblea Ciudadana Local Sistema del CPCCS
9		16/3/24	25/3/24	10	Analista de desarrollo institucional 2	Asamblea Ciudadana Local Página web institucional
10		26/3/24	29/3/24	4	Gerente General	
11		1/4/24	4/4/24	4	Comunicación	Gerencia
12	Fase 3 - Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional	5/4/24	5/4/24	1	Comunicación	Ciudadanía en general
13		Por definir	Por definir	1	Gerente General	Ciudadanía en general
14		29/4/24	30/4/24	2	Analista de desarrollo institucional 2	Ciudadanía en general

15		Recepción de aportes ciudadanos a través de la página web, y en cumplimiento al plazo otorgado	1/5/24	10/5/24	10	Analista de desarrollo institucional 2	Ciudadanía en general
16	Fase 4 - Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	Plan de trabajo de la EP Servicorp a partir de los insumos de la deliberación pública	13/5/24	20/5/24	8	Gerente General Comisión Técnica EP	Asamblea Ciudadana Local
17		Ingreso de la fase 3 y 4 en el sistema de CPCCS y finalización del formulario de rendición de cuentas 2023.	21/5/24	31/5/24	11	Analista de desarrollo institucional 2	CPCCS
18		Carga de insumos de la etapa final en la página web institucional	31/5/24	31/5/24	1	Analista de desarrollo institucional 3	Ciudadanía en general
TOTAL DIAS					20		

Elaborado por:	Ing. Andrew Andrade Vera ANALISTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2	
Revisado por:	Ab. Meyra Arceaga Cende DIRECTORA DE ASESORIA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL	
Aprobado por:	Mrs. Daniela Carofilia Hernández GERENTE GENERAL	